
Cliente:

Obra:

Local:

Data:

DEMONSTRATIVO MENSAL
1º MÊS 2º MÊS 3º MÊS TOTAL

 3.199,02  959,71 959,71 1.279,61 3.199,02

30,00% 30,00% 40,00% 100,00%

 278.509,37  83.552,81 83.552,81 111.403,75 278.509,37

30,00% 30,00% 40,00% 100,00%

TOTAL GERAL  - MENSAL  281.708,39  84.512,52 84.512,52 112.683,36
TOTAL GERAL  - ACUMULADO  281.708,39  84.512,52 169.025,03 281.708,39

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO - TRECHO 02 - ROTA DO ARROZ ESTACA 41 A 58
PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO DOS CEDROS

PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA 

RIO DOS CEDROS - SC

R01: 04/02/2022

ITEM DESCRITIVO VALOR TOTAL (R$)

A. SERVIÇOS PRELIMINARES

B.
PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA - PISTA DE
ROLAMENTO

 281.708,39
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