



# Estado de Santa Catarina

## MUNICÍPIO DE RIO DOS CEDROS

Objeto: Reforma e Adaptação da Unidade de Saúde Rio Ada

End.: Rodovia Municipal RCD 110, S/N – Localidade Rio Ada, Rio dos Cedros

Área Total: 237,08m<sup>2</sup> (edificação: 76,33m<sup>2</sup> + entorno: 160,75m<sup>2</sup>)

Data: Julho/2021

### CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

ITEM	ESPECIFICAÇÃO	1º MÊS	2º MÊS	3º MÊS	%	TOTAIS
01	SERVIÇOS PRELIMINARES	R\$ 8.518,79			15,53	R\$ 8.518,79
02	REMOÇÃO E DEMOLIÇÃO	R\$ 4.107,96			7,49	R\$ 4.107,96
03	INSTALAÇÃO HIDRÁULICA	R\$ 596,40			1,09	R\$ 596,40
04	INSTALAÇÕES SANITÁRIAS		R\$ 244,68		0,45	R\$ 244,68
05	ALVENARIA DE VEDAÇÃO		R\$ 927,05		1,69	R\$ 927,05
06	REVESTIMENTOS		R\$ 761,48	R\$ 761,48	2,78	R\$ 1.522,96
07	ESQUADRIAS		R\$ 4.204,21	R\$ 4.204,21	15,33	R\$ 8.408,41
08	PAVIMENTAÇÃO EXTERNA	R\$ 4.699,31	R\$ 4.699,31	R\$ 4.699,31	25,70	R\$ 14.097,93
09	MEIOS-FIOS	R\$ 1.494,55	R\$ 1.494,55	R\$ 1.494,55	8,17	R\$ 4.483,65
10	PINTURA			R\$ 1.439,33	2,62	R\$ 1.439,33
11	LOUÇAS, METAIS E ACESSÓRIOS		R\$ 3.910,90	R\$ 3.910,90	14,26	R\$ 7.821,80
12	SERVIÇOS FINAIS	R\$ 894,58	R\$ 894,58	R\$ 894,58	4,89	R\$ 2.683,75
	<b>TOTAL DO MÊS</b>	<b>R\$ 20.311,59</b>	<b>R\$ 17.136,76</b>	<b>R\$ 17.404,36</b>		
	<b>% DO MÊS</b>	<b>37,03%</b>	<b>31,24%</b>	<b>31,73%</b>		
	<b>ACUMULADO</b>	<b>R\$ 20.311,59</b>	<b>R\$ 37.448,35</b>	<b>R\$ 54.852,71</b>	<b>100,00</b>	<b>R\$ 54.852,71</b>
	<b>% DO MÊS</b>	<b>37,03%</b>	<b>68,27%</b>	<b>100,00%</b>		

\* Valores expressos em Reais

Assessoria de Planejamento Urbano, Arquitetura e Engenharia  
Rua Alberto Stein n° 466 Bairro: Velha Blumenau – SC  
CEP: 89036-200 Fone / Fax: (47) 3331-5800

