



PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO DOS CEDROS
CNPJ:83.102.806/0001-18
RUA JORGE LACERDA - CENTRO
RIO DOS CEDROS - SC

Obra: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
 Proprietário: Prefeitura Municipal de Rio dos Cedros
 Endereço: Rua Jorge Lacerda

Data: 8/8/2021
 Sinapi: agosto-21
 BDI: 21,35%

CRONOGRAMA FISICO-FINANCEIRO

ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR (R\$)	Mês 1		Mês 2		Mês 3		Mês 4		TOTAL DE SERVIÇO
			R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	
1.	DEMOLIÇÃO	R\$ 3.116,75									1,15%
			1.558,38	50,00%	1.558,38	50,00%					3.116,75
2.	SERVIÇOS PRELIMINARES	R\$ 2.757,37			827,21	30,00%	1.102,95	40,00%	827,21	30,00%	2.757,37
											1,02%
3.	ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO	R\$ 3.909,76									1,44%
			1.563,90	40,00%	2.345,86	60,00%					3.909,76
4.	ALVENARIA DE VEDAÇÃO E REVESTIMENTOS	R\$ 20.616,01			6.184,80	30,00%	10.308,01	50,00%	4.123,20	20,00%	20.616,01
											7,61%
5.	IMPERMEABILIZAÇÃO	R\$ 89,10									7,61%
			-		53,46	60,00%	35,64	40,00%			89,10
6.	ESQUADRIAS	R\$ 49.714,20					34.799,94	70,00%	14.914,26	30,00%	49.714,20
			-								0,03%
7.	SISTEMAS DE COBERTURA	R\$ 752,75									18,36%
			-		526,93	70,00%	225,83	30,00%	-		752,75
8.	SISTEMAS DE PISOS	R\$ 78.336,15					47.001,69	60,00%	31.334,46	40,00%	78.336,15
			-		-						0,28%
9.	REVESTIMENTOS INTERNOS E EXTERNOS	R\$ 47.938,75									28,93%
			-		19.175,50	40,00%	28.763,25	60,00%			47.938,75
10.	PINTURAS E ACABAMENTOS	R\$ 25.917,50									17,70%
							12.958,75	50,00%	12.958,75	50,00%	25.917,50
11.	INSTALAÇÃO ELÉTRICA	R\$ 27.579,46									10,18%
			-		11.031,78	40,00%	11.031,78	40,00%	5.515,89	20,00%	27.579,46
12.	INSTALAÇÃO HIDROSSANITÁRIA	R\$ 7.237,68									2,67%
			-		3.618,84	50,00%	2.171,30	30,00%	1.447,54	20,00%	7.237,68
13.	INSTALAÇÃO TELEFÔNICA	R\$ 1.430,06									0,53%
			-		858,04	60,00%	572,02	40,00%	-		1.430,06
14.	PROTEÇÃO CONTRA INCÊNDIO	R\$ 1.407,54									0,52%
									1.407,54	100,00%	1.407,54
	Total do Item	R\$ 270.803,08									100,00%
				3.122,28		46.180,79		148.971,16		72.528,85	270.803,08
	ACUMULADO			3.122,28		49.303,07		198.274,23		270.803,08	270.803,08

Responsável técnica
 Dalila Fernanda de Oliveira Weber
 Engenheira Civil
 CREA/SC 143262-9

