



PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO DOS CEDROS/SC
 CNPJ:83.102.806/0001-18
 Rua Nereu Ramos, 205 - Centro - Rio dos Cedros - SC

Obra: REVITALIZAÇÃO DA PRAÇA MATRIZ
 Proprietario: PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO DOS CEDROS
 Endereço: RUA TIBÉRIO BERTOLDI - CENTRO

CRONOGRAMA FISICO-FINANCEIRO

ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR (R\$)	Mês 1		Mês 2		Mês 3		Mês 4		TOTAL DE SERVIÇO
			R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	
1.	SERVIÇOS PRELIMINARES	R\$ 5.124,88									1,66%
			1.281,22	25,00%	1.281,22	25,00%	1.281,22	25,00%	1.281,22	25,00%	5.124,88
2.	MOVIMENTAÇÃO DE TERRA PARA AS FUNDAÇÕES	R\$ 6.092,47									1,97%
			6.092,47	100,00%							6.092,47
3.	ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO	R\$ 183.044,27									59,12%
			45.761,07	25,00%	109.826,56	60,00%	27.456,64	15,00%			183.044,27
4.	ALVENARIA DE VEDAÇÃO	R\$ 8.278,04									2,67%
					2.483,41	30,00%	4.139,02	50,00%	1.655,61	20,00%	8.278,04
5.	IMPERMEABILIZAÇÃO	R\$ 4.907,07									1,58%
					1.472,12	30,00%	2.453,54	50,00%	981,41	20,00%	4.907,07
6.	SISTEMAS DE PISOS	R\$ 49.646,65									#REF!
							24.823,33	50,00%	24.823,33	50,00%	49.646,65
7.	REVESTIMENTOS INTERNOS E EXTERNOS	R\$ 23.900,88									#REF!
							11.950,44	50,00%	11.950,44	50,00%	23.900,88
8.	PINTURAS E ACABAMENTOS	R\$ 6.443,11									16,03%
							3.221,56	50,00%	3.221,56	50,00%	6.443,11
9.	INSTALAÇÃO ELÉTRICA	R\$ 16.791,31									7,72%
					6.716,52	40,00%	6.716,52	40,00%	3.358,26	20,00%	16.791,31
10.	INSTALAÇÃO HIDROSSANITÁRIA	R\$ 5.405,55									2,08%
					2.162,22	40,00%	3.243,33	60,00%			5.405,55
	Total do Item	R\$ 309.634,23									100,00%
				53.134,76		123.942,06		85.285,59		47.271,82	309.634,23
	ACUMULADO			53.134,76		177.076,82		262.362,41		309.634,23	309.634,23