

Plano de Implantacao

Executado

2021

Grupo de Trabalho Intersetorial - Provisório

Executado

2021

Decreto 3288

Cronograma de Execução

Data Inicial

180 dias

25 semanas

Programa de Adequação LGDP - Etapas	Ato Formal/Ação	Semanas	Datas Previstas	Artigo	Data de Execução	Ato Formal
Regulamentação	Decreto Municipal	Imediato	2/7/2022		7-fev.	Decreto 3314
Designação Encarregado de Dados Pessoais	Portaria	4	3/7/2022	Art.7	28-fev.	Portaria 324
Designação do CIPDP – Comitê Interdisciplinar de Proteção de Dados	Portaria	4	3/7/2022	Art.8	28-fev.	Portaria 325
Capacitação e Conscientização dos Servidores	Elaboração de Apresentações e Mídias/Reuniões de Conscientização	5	14/03/2022	Art. 11	Contínuo	
Mapeamento do Tratamento de Dados Pessoais - Encarregado de Dados	Formulário Próprio encaminhado aos operadores	7	28/03/2022	Art. 11	Executado	06/03/2023
Revisão e Propostas alterações Políticas de Privacidade	Relatório de Impacto a Proteção de Dados Pessoais RIPD	10	18/04/2022	Art. 11	Executado	26/06/2023
Implementação de Políticas de Privacidade	Definição das Estratégias de Proteção de Dados Pessoais com base no RIPD	11	25/04/2022	Art. 11	Executado	27/06/2023
Monitoramento do Programa de Governança em Privacidade	Definição Plano de auditorias e acompanhamento da LGPD	20	27/06/2022	Art. 11	Executado	11/07/2023
Divulgar Sítio Municipal - Programa de Governança em Privacidade	Publicação no site	24	25/07/2022	Art. 3	Executado	18/07/2023